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Kommuns begäran om anstånd till dess stadsplan har upprättats med 
att bygga ut allmän avloppsanläggning så att den kan användas av 
brukningsberättigad fastighet har lämnats utan bifall. 
 
Makarna S ägde en fastighet, belägen på Skutudden i Falu kommun. Fastig-
heten ingår sedan 1971 i verksamhetsområdet för kommunen allmänna va-
anläggning men är inte ansluten till denna. Området där fastigheten ligger är 
tätbebyggt men är ännu inte planlagt. På fastigheten finns ett fritidshus som 
uppfördes under 1940-talet. 
 
Sökandena yrkade att Va-nämnden måtte förelägga kommunen att upprätta 
förbindelsepunkt för spillvattenavlopp för deras fastighet.  
 
Kommunen, som vitsordade att förutsättningarna för brukningsrätt förelåg, 
medgav yrkandet men begärde anstånd enligt 8 § andra meningen lagen 
(1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar med utförandet av 
de för brukandet nödvändiga arbetena till tre månader efter det att stadsplan 
för Skutudden blivit fastställd.  
 
Sökandena medgav att kommunen beviljades anstånd cirka ett år eller fram 
till årsskiftet 1986/1987. 
 
Sökandena anförde: Frågan om utbyggnad av kommunens va-nät till 
Skutudden har varit aktuell under många år. Någon utbyggnad har emeller-
tid , trots att behovet är akut, ännu inte kommit till stånd. Kommunens häl-
sovårdsnämnd har också vid flera tillfällen påtalat att det är angeläget att va-
nätsutbyggnaden utförs. Det kan dröja länge innan stadsplan för området 
fastställs. Va-nätsutbyggnaden kan inte uppskjutas ytterligare i avvaktan 
härpå. För fastigheterna i området ges inte längre tillstånd att anlägga en-
skilda avloppsanordningar. De ansökte första gången februari 1985 om att få 
ansluta fastigheten till kommunens va-nät.  
 
Kommunen anförde: Gatukontoret utformade 1967 ett principförslag till va-
sanering av Skutudden. Det ansågs dock att en sanering borde föregås av 
planläggning av området. Förslag till stadsplan upprättades 1971 men detta 
kom av olika anledningar inte att genomföras för den sydligaste delen av 
Skutudden, där sökandenas fastighet ligger. Byggnadsnämnden beslutade 
1973 på nytt att en stadsplan skulle upprättas för området. Vid länsstyrelsens 
fastställelseprövning av förslaget 1978 undantogs dock det aktuella området. 
En ny stadsplan håller för närvarande på att utarbetas. Enligt den tidsplan 
som föreligger kan planen komma att bli antagen av kommunfullmäktige 
redan i september eller  
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oktober 1986. Tidigare erfarenheter visar att det är nästan omöjligt att 
genomföra en stadsplan om va-nätet byggs ut innan planen blivit fastställd. 
Eftersom dimensioneringen av va-nätet är beroende av förtätningsgraden 
inom området är det svårt att beräkna denna innan planläggningen är slut-
förd. Vidare försvåras och fördyras byggandet av va-nätet om inte gatuut-
byggnaden sker samtidigt. En ledningsgrupp har tillsatts för att påskynda 
planarbetet, vilket garanterar att planen genomförs på skyndsammast möj-
liga sätt. Kommunens kostnad för att förse Skutudden med va har beräknats 
till 1,5 miljoner kr. Endast omkring hälften härav återgår till kommunen i 
form av anläggningsavgifter. För att obalansen mellan kostnader och intäk-
ter inte ytterligare skall öka är det ytterst angeläget att va-nätsutbyggnaden 
sker efter det att stadsplanen blivit fastställd. Som ytterligare skäl för an-
stånd åberopas även att fastigheten är taxerad som fritidshusfastighet och att 
sökandena för närvarande inte är bosatta på fastigheten.  
 
 
Va-nämnden yttrade: 
 
Kommunen har medgett skyldighet att låta sökandena bruka den allmänna 
va-anläggningen. Tvisten i målet gäller därför uteslutande frågan om an-
stånd för kommunen att utföra de för brukandet nödvändiga ledningsarbe-
tena.  
 
I 8 § va-lagen föreskrivs att kommunen härvidlag är berättigad till det an-
stånd som behövs för att samordningen med andra arbeten inte skall väsent-
ligt försvåras. Detta skall enligt lagens förarbeten (prop. 1970:118 s 132) 
förstås så att kommunen måste ha starka objektivt godtagbara motiv för att 
få uppskjuta arbetena.  
 
I detta fall har kommunen som skäl för sitt anståndskrav åberopat huvud-
sakligen att en utbyggnad av det allmänna va-nätet till Skutudden av eko-
nomiska och praktiska skäl bör samordnas med tillämpad gatuutbyggnad i 
området. Väl får de angivna skälen enligt va-lagen anses grunda rätt till an-
stånd. Emellertid har sökandenas fastighet sedan lång tid tillbaka ingått i 
verksamhetsområdet för kommunens allmänna va-anläggning och har sö-
kandena alltsedan början av 1985 begärt att få fastigheten ansluten till an-
läggningen. Vidare kan det mot bakgrund av vad som upplysts beträffande 
tidigare försök till planläggning av Skutuddenområdet inte bortses från att 
det kan dröja längre tid än vad kommunen förutsagt innan en stadsplan nu 
blir fastställd. Med beaktande av nämnda förhållanden finner Va-nämnden 
att de omständigheter kommunen lagt fram inte kan föranleda längre an-
stånd än vad sökandena medgett. Kommunen skall följaktligen åläggas att 
senast till årsskiftet 1986/87 har utfört ifrågavarande arbeten.  
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Va-nämnden ålade kommunen att senast till årsskiftet 1986/1987 ha utfört 
de arbeten som är nödvändiga för att sökandena skulle ha möjlighet att 
bruka kommunens allmänna avloppsanläggning. 
 
Beslut: 1986-04-17, BVa 68 
Mål nr: VA 161/85 
 
Kommunen fullföljde talan och yrkade i Vattenöverdomstolen bifall till sitt 
vid Va-nämnden framställda anståndsyrkande. Makarna S bestred ändring.  
 
 
Vattenöverdomstolen yttrade:  
 
Vad som förekommit i Vattenöverdomstolen föranleder ingen ändring av 
Va-nämndens avgörande.  
 
Vattenöverdomstolen fastställde Va-nämndens avgörande.  
 
Dom: 1986-10-14, DTVa 35 
Mål nr: TVa 28/86 
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